



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"

I. Generalidades			
		Fecha de elaboración	30 de noviembre de 2018
Mes reportado	Octubre - Noviembre de 2018	Entidad Federativa	Quintana Roo
Modalidad del subsidio	Otros proyectos relacionados con las acciones de seguridad, prevención y justicia de la DAVGM	Localidad	Lazaro Cardenas, Quintana Roo
Nombre del proyecto	Unidad Móvil para la atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.		

II. Inversión y estatus de la obra					
Fecha de inicio de los proyectos	1 de agosto de 2018	Fecha de conclusión de los proyectos	31 de diciembre de 2018	Porcentaje de avance físico acumulado	60.00%

	Inversión	Monto	% que representa la inversión	Concepto (equipamiento, infraestructura, capacitación, etc.)	Enlistar las gestiones realizadas en el período que se reporta, para la ejecución de los proyectos:	
Federal	Conavim	\$ 1,077,302.11	100%	Equipamiento	<p>1. Mediante oficio no. DIF/OM/DRMSG/1477/10/2018 de fecha 04 de octubre de 2018, Oficialía Mayor nos solicita información técnica de los bienes solicitados para la operación del proyecto, en apego a la normatividad para la ejecución del Recurso.</p> <p>2. En fecha 17 de octubre de 2018, con oficio DG/DPF/369/2018 se le solicita a la Oficialía Mayor del Sistema DIF, nos informe sobre si la adquisición, entrega y erogación de los recursos se podrá realizar al 31 de Octubre y de no estar en la posibilidad, informar sobre las posibles fechas de cumplimiento.</p> <p>3. Con fecha 18 de Octubre de 2018, mediante oficio no. DIF/OM/DRMSG/571/10/2018, Oficialía Mayor informa que debido a que el Proyecto Unidad Móvil para la atención de la violencia familiar en las Comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas debe adquirirse mediante proceso de licitación Pública no es posible la adquisición y erogación del recurso al 31 de octubre; debido a que la unidad móvil no es un bien que se encuentre en el mercado, por lo que es de fabricación sobre pedido, siendo la fecha probable de adquisición y firma de contrato 12 de noviembre, plazo de entrega 12 de diciembre y erogación del recurso 13 de diciembre.</p> <p>4. En fecha 22 de octubre de 2018, con oficios no. DG/DPF/380/2018 y DG/DPF/382/2018, se le solicita a la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de Cancún, y CONAVIM realicen las gestiones correspondientes para extender el calendario para la ejecución del proyecto en mención debido a causas extraordinarias ajenas a esta Dependencia.</p> <p>5. Con fecha 25 de octubre de 2018, mediante oficio no. DG/DPF/391/2018 se le solicita a la Dirección de Caja de la SEFIPLAN nos notifique sobre los rendimientos financieros que generaron las cuentas bancarias al 30 de Septiembre de 2018.</p> <p>6. En fecha 29 de octubre de 2018 con oficio no. DG/DPF/396/2018 se le solicita a la Dirección de Caja de la SEFIPLAN el ingreso del Recurso Federal por un monto de \$1,077,302.11, mediante oficio no. DG/DPF/396/2018.</p> <p>7. En fecha 29 de octubre de 2018 con oficio no. DG/DPF/397/2018 se le solicita a la Dirección de Caja de la SEFIPLAN dar de alta las cuentas bancarias que corresponden al Recurso Federal por un monto de \$1,077,302.11, mediante oficio no. DG/DPF/397/2018.</p> <p>8. En fecha 29 de octubre de 2018 y con oficio no SEFIPLAN/TG/DC/DFQROO/626/X/2018, la Dirección de Caja de la SEFIPLAN nos informa sobre los rendimientos generados al corte al mes de septiembre por un importe de \$109.63.</p> <p>9. Con fecha 30 de Octubre de 2018, mediante oficio no. SEGOB/CAGECQROO/DCA/00509/2018 la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún, informa que se autoriza modificar los términos de los convenios celebrados con antelación, para que el recurso sea devengado y comprobado al 31 de diciembre de 2018 y entregar las respectivas actas de cierre a más tardar el 15 de enero de 2019.</p> <p>10. En fecha 30 de octubre de 2018 se solicitó a la Dirección de Egresos de la SEFIPLAN el pago del 100% de lo aprobado mediante recibo de transferencia RO3628 por un importe de \$1,073,090.05, con oficio no. DG/DPF/405/2018.</p> <p>11. Con fecha 30 de octubre de 2018 se solicitó a la Dirección de Egresos de la SEFIPLAN el pago del 100% de lo aprobado mediante recibo de transferencia RO3627 por un importe de \$4,212.06 con oficio no. DG/DPF/404/2018.</p> <p>12. En fecha 05 de noviembre y con oficio no. DRF/RF/290/2018 la Oficialía Mayor del Sistema DIF Estatal nos envía copia de la certificación de la cuenta bancaria productiva y contrato, para la ministración del Recursos Federal por la cantidad de \$1,077,302.11.</p> <p>13. En fecha 08 de noviembre de 2018 mediante oficio no. DIF/OM/DRMSG/1679/11/2018 con el objeto de efectuar la contratación la adquisición de la Unidad Móvil y Camioneta Pick Up, se recibe invitación para asistir a los diferentes actos derivados de la misma.</p>	
	FASP					
	Otros (especificar)					
Estatal						



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"

Municipal			<p>14. Mediante oficio no. DRF/DRF/305/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, la Dirección de Recursos Financieros nos informa que el 31 de Octubre fue ministrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado el Recurso por la cantidad de \$1,077,302.11.</p> <p>15. Con oficio no. DG/DPF/431/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, se envía a la Oficialía Mayor del Sistema DIF Quintana Roo, 5 requisiciones en formato federal FO-CON-03 para la adquisición de los bienes correspondientes.</p> <p>16. En fecha 13 de Noviembre de 2018, con oficio no. DG/DPF/432/2018 se envía de manera física a la CONAVIM los informes bimestrales y sus anexos del periodo agosto-septiembre de 2018.</p> <p>17. En fecha 13 de noviembre de 2018, se lleva a cabo la junta de aclaraciones derivada de la Licitación Pública Electrónica Nacional no. LA-923050992-E10-2018.</p> <p>18. Con fecha 15 de noviembre de 2018 y con oficio no SEFIPLAN/TG/DGE/DOP/3381/XI/2018, la Dirección General de Egresos nos envía 4 comprobantes de transferencia.</p>
Privada			<p>19. En fecha 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Electrónica Nacional no. LA-923050992-E10-2018.</p> <p>20. Con fecha 22 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de fallo de la Licitación Pública Electrónica Nacional no. LA-923050992-E10-2018, donde se declara desierta la licitación de conformidad con el numeral 8 referente al Criterio para la Evaluación de las Proposiciones y con fundamento en el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 10.2 entre los motivos para declarar desierta la licitación menciona "Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no cubran los requisitos de esta convocatoria a la licitación y sus anexos o sus precios no fueran aceptables".</p>
Social			<p>21. En fecha 23 de noviembre de 2018, con oficio no DG/DPF/481/2018, se solicitó contratar mediante procedimiento de adjudicación directa, la unidad móvil y camioneta pick up derivado del estudio de mercado realizado y de conformidad con lo establecido en el artículo 40, párrafo uno, dos y tres y artículo 41 fracción VII de la Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la empresa Chetumal Automotores, S.A. de C.V., mismo que permitirá brindar un adecuado cumplimiento al calendario de las actividades propuesto y realizar en tiempo y forma el acta de cierre del proyecto ante la CONAVIM.</p>
Otro			<p>22. Con fecha 26 de noviembre de 2018, se adjudica de manera directa la adquisición de la unidad móvil y una camioneta Pick Up para el municipio de Lázaro Cárdenas.</p> <p>23. Con fecha 28 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Evaluación de Proyectos para el Otorgamiento de los Recursos Destinados a las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2018, en el cual evaluaron y autorizaron las solicitudes de los estados de: Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Quintana Roo, sobre la ampliación de termino de la erogación para ser devengado y comprobado el recurso federal al 31 de diciembre de 2018, así como la ampliación para la realización y conclusión de sus proyectos.</p> <p>24. En fecha 30 de noviembre de 2018, se entregan en las instalaciones que ocupa el Edificio Central del Sistema DIF los bienes, insumos y materiales adquiridos para el equipamiento de la unidad móvil.</p>
TOTAL	\$ 1,077,302.11	100%	



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"

III. Comprobación del subsidio

Número de cuenta bancaria	1017448946	Institución bancaria	Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V. BANORTE
Fecha de recepción del recurso	18 de septiembre de 2018	Número del contrato de obra	

Proyectos		Monto Asignado	Observacion
1.-	Unidad Móvil para la atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.	\$ 1,077,302.11	En proceso de adquisición de los bienes
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
		\$ 1,077,302.11	\$ -



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"

Movimientos bancarios				
Fecha	Concepto	Monto	Intereses generados en el mes	Saldo por comprobar
18/09/2018	Transferencia de la Tesorería de la Federación al estado de Quintana Roo	\$ 1,077,302.11	\$ 252.12	\$1,077,554.23
				\$1,077,554.23
TOTAL		\$ 1,077,302.11	\$ 252.12	


IV. Resumen financiero

Recurso otorgado	\$ 1,077,302.11
Monto ejercido en el mes	\$ -
Saldo por comprobar	\$ 1,077,302.11
Intereses ganados en el mes	\$ 252.12
Saldo al cierre del mes	\$1,077,554.23

Observaciones
APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO 8145076781, NO. DE CUENTA: 7012 7250470 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Anexos

a)	Documentación soporte de las gestiones administrativas realizadas para la ejecución del proyecto
b)	


JOSUÉ ALBERTO SOSA FIGUEROA
 DIRECTOR DE PROCURACIÓN DE
 FONDOS